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В настоящее время в районе дер. Марфино Одинцовского муниципального района Московской области, в соответствии с правоустанавливающей и разрешительной документацией, ООО Корпорация «Союз-Возрождение» («Союз‒В»), как Застройщиком, осуществляется строительство общественно-жилого комплекса «Западные ворота столицы». Реализация проекта строительства осуществляется в соответствии с Инвестиционным контрактом от 16.04.2002 № 1604 (рег.№ 89/20‒02 от 16 апреля 2002 г.) (далее — Инвестиционный контракт), заключенным между Министерством строительного комплекса Московской области (далее — Министерство), Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области (далее — Администрация), ООО Корпорация «Союз‒Возрождение» («Союз‒В») (далее — Корпорация), ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» (далее — ЭНБИЭМ) и ЗАО «ТехноСтиль». Согласно проекту, общественно-жилой комплекс «Западные ворота столицы» (второе, незарегистрированное, название «Славянка» или «Словянка‒Сколково») представляет собой целый микрорайон на почти 200 000 кв.м. общей жилой площади с соответствующей инфраструктурой, включающей в себя семь многосекционных жилых корпусов с подземными автостоянками, поликлинику, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами и залом единоборств, детский клуб, химчистка; аптеки, банк, отделение связи, кафе, раздаточный пункт молочной кухни, территориальный центр социального обслуживания, торговые точки и помещения свободного назначения, библиотека с компьютерным залом, центр искусств, выставочный зал, клубные помещения, юридическая консультация. В настоящее время ЭНБИЭМ отчуждает свои права на нежилые помещения без указания их назначения покупателям. Т.о. под угрозой полноценное социальное обслуживание жителей микрорайона в будущем, также под угрозой строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.


Министерство строительного комплекса Московской области вышло в 2012 году из участников инвестиционного проекта, передав свои права и обязанности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

Ранее, в целях осуществления строительства, по рекомендации Министерства строительства Московской области, 11.07.2001 Корпорацией был заключен Инвестиционный контракт № 708 с Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» (далее – КТ СИ). По условиям контракта, КТ СИ было обязано осуществить строительство жилого комплекса за счёт собственных сил и денежных средств, а также средств, привлекаемых, по согласованию с Корпорацией, от других соинвесторов. В нарушение указанного контракта, КТ СИ самостоятельно, без согласования с Корпорацией, привлекало денежные средства физических лиц в качестве соинвесторов строительства. После неоднократных грубых нарушений договорных обязательств КТ СИ по осуществлению функций Технического заказчика, несоблюдения сроков реализации контракта и отсутствия финансирования проектных и строительно-монтажных работ, 29 мая 2005 года Инвестиционный контракт №708 с КТ СИ Корпорацией был расторгнут в соответствии с п.6.3. контракта и гл.29 ГК РФ. 19.04.2007 между ООО «Корпорация «Союз-Возрождение» и КТ «Социальная инициатива и К» было подписано Соглашение о взаиморасчётах по расторгнутому Инвестиционному контракту № 708 за частично произведённые КТ СИ проектные и фундаментные работы. 28.12.2007 Генеральному директору КТ «Социальная инициатива и К» Киселёву О.В. был передан пакет документов, подтверждающих выполнение со стороны ООО «Корпорация «Союз-Возрождение» своих обязательств. В результате невыполнения КТ СИ своих договорных обязательств перед Корпорацией и физическими лицами – соинвесторами КТ СИ по строительству ЖК «Западные ворота столицы», ни одного жилого этажа даже в первом корпусе строительства так и не было построено, вложенные гражданами деньги КТ СИ им не возвратило, и более тысячи семей граждан оказались пострадавшими от недобросовестной коммерческой деятельности КТ СИ. 


18.05.2009 приговором Басманного районного суда г.Москвы бывшие руководители Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» признаны виновными в мошенничестве, отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и осуждены на длительные сроки лишения свободы.


Постановлением Правительства Московской области от 01.03.2007 № 127/6 «О реализации инвестиционного проекта, предусматривающего завершение строительства жилых домов в микрорайоне «Западные ворота столицы» вблизи деревни Марфино Одинцовского района Московской области», принято предложение Корпорации и Администрации Одинцовского муниципального района Московской области о завершении строительства жилых домов в микрорайоне «Западные ворота столицы» с обеспечением интересов граждан, пострадавших от коммерческой деятельности Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». 

Во исполнение указанного Постановления, 06.08.2007 между Министерством строительного комплекса Московской области, Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области, ООО «Корпорация «Союз-Возрождение» (Союз-В) и ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» (далее – Стороны Контракта) подписано Дополнительное соглашение № 3 (рег. № 89-4/20-07 от 13.08.2007) к Инвестиционному контракту от 16.04.2002 № 1604 (рег. № 89/20-02 от 16.04.2002) на выполнение проекта строительства общественно-жилого комплекса «Западные ворота столицы» (далее – Дополнительное соглашение № 3) с распределением долей Сторон Контракта. 


Дополнительным соглашением № 3 на Корпорацию возложена обязанность по предоставлению обманутым гражданам прав на жилые помещения и машиноместа на основе их договоров с КТ СИ и его контрагентами, но на условиях, разработанных Корпорацией. Для успешного обеспечения прав граждан, Администрация Дополнительным соглашением № 3 отказалась от своей доли жилья в Контракте в пользу Корпорации (9% жилых помещений – 17.550 кв.м. – около 250 квартир). Корпорация обязалась выделить из своей доли 45.011 кв.м. жилья и 188 машиномест. Права на квартиры и машиноместа, оплаченные гражданами в адрес КТ СИ, планируется предоставлять гражданам из доли Корпорации в Инвестиционном контракте на безвозмездной основе.


Подписанию Дополнительного соглашения № 3 предшествовала большая организационная работа со стороны Правительства Московской области и Администрации Одинцовского района по установлению количества пострадавших вкладчиков и определению объема требуемой жилой площади и машиномест. В период августа-сентября 2006 года, общественная рабочая группа, созданная Распоряжением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 20.07.2006 № 801-р, проводила прием договоров и прилагаемых документов от пострадавших граждан, аккумулируя собранные сведения в «Реестре соинвесторов «Западные ворота столицы» - физические лица» (далее – Реестр). В Реестре зафиксирован 891 договор между гражданами и КТ СИ и его контрагентами. Именно в отношении граждан, сведения о которых содержатся в Реестре, Корпорация приняла на себя обязательства по удовлетворению их прав на жильё и машиноместа.


В соответствии с Договором соинвестирования от 06.09.2006 № К-072 ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» приняло на себя обязательство произвести 100% финансирование строительства и ввода в эксплуатацию Общественно-жилого комплекса «Западные ворота столицы» близи дер. Марфино Одинцовского муниципального района Московской области (ОЖК «ЗВС») в определённые календарные сроки: сначала до конца 2009 года, а затем срок неоднократно продлевался. По предложению ЭНБИЭМ был привлечен технический заказчик ООО «ЭНБИЭМ-Стройсервис Инжиниринг», и в последующем генеральный подрядчик, организации, за которые по существу и по условиям договорных отношений ответственность несёт. 


Сроки строительства и соинвестирования, закончившийся в 2009 году, неоднократно продлевались по инициативе ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ». В качестве компенсации за срыв сроков строительства, ЭНБИЭМ приняло на себя обязательства по компенсации части затрат Корпорации. Обязанности не исполняются, идут судебные процессы.

По первой очереди строительства сумма выявленных недоделок (незавершенного строительства жилой части, детского сада и подземной стоянки) составляет порядка 200 млн. рублей. По условиям Договора соинвестирования, ЭНБИЭМ должно получить проинвестированные площади, с учётом произведённого инвестирования, только после окончания строительства и ввода в эксплуатацию. Т.о. ЭНБИЭМ не проинвестировало и пока не можете получить часть площадей из предварительно распределенных площадей на сумму устранения недоделок – 200 млн. руб. Но, граждане, покупавшие квартиры в ЭНБИЭМ в судебном порядке оформили право собственности, тем самым «сняв» финансовые обязанности с ЭНБИЭМ по финансированию недоделок по чужим для него квартирам. ТСЖ «ЗВС», которое не взяло на себя функции управления и эксплуатации, после незаконной смены председателя правления (дело ) заключило договоры с фирмами, подрядчиками, которым должен был оплачивать выполнение работ ЭНБИЭМ. Фактически, на деньги граждан идёт достройка заселённого жилого дома.

Корпорация возражала в выдаче ключей в недостроенном доме, однако по личной просьбе Елянюшкина Г.В. (письмо) началось заселение недостроенного жилого дома в отсутствие пожарной сигнализации, работающих канализации, отопления и горячего водоснабжения и одного лифта. Данные политический шаг позволит ЭНБИЭМ не производить финансирование устранения недоделок, а заселить дом и теперь требовать деньги с жильцов для своих подрядных фирм.

По второй очереди строительства размер незавершенного строительства составляет порядка 1,0 миллиарда рублей. Кредиторская задолженность ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» перед Банком (ВТБ (ОАО) по 2-ой очереди строительства составляет 1,4 миллиарда рублей. В качестве гарантий возврата заёмных средств Вами подписан договор залога имущественных прав с Банком на объекты 2-ой очереди строительства из предварительно распределённой ЭНБИЭМ доли, и они до сих пор находятся в залоге у Банка. Одновременно Корпорация, как застройщик, является поручителем по данной кредитной сделке. Между тем, имеются факты признания прав собственности на объекты незавершенного строительства 2-ой очереди находящиеся в залоге у Банка, что свидетельствует о заключении неправомерных сделок с третьими лицами на заложенные имущественные права, что в отельных случаях может квалифицироваться как уголовное правонарушение. Начался процесс об агитации людей передать свои права на недостроенные квартиры третьим лицам. Это в интересах только одного лица — допустившего «двойные продажи».

По 4 корпусу третьей очереди строительства из вложенных якобы собственных средств ЭНБИЭМ, инвестиции составили 400 миллионов рублей (фактически меньше). Заёмные средства от Банка на строительство 4 корпуса составили 700 млн. рублей. Вызывает опасение судьба и этих кредитных средств, т.к. сведений от технического заказчика о целевом использовании указанных средств в адрес Корпорации не поступило, не смотря на неоднократные запросы, в т.ч. в связи с проверкой Министерством строительного комплекса Московской области. Одновременно сообщаем, что по информации от подрядчика строительства 4 корпуса третьей очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы» ООО «Бел слав строй», за строительно-монтажные работы с ним денежных расчётов ещё не производилось. Техническим заказчиком ООО «ЭНБИЭМ-Стройсервис Инжиниринг» не предоставлены банковские и иные документы о целевом использовании кредитных денежных средств Банка ВТБ (ПАО) на строительство 4 корпуса в размере 549 млн. рублей, полученные от Корпорации. Решение суда и требования судебных приставов о предоставлении документов техническим заказчиком не исполнены. Договор с техническим заказчиком в стадии расторжения.


Исходя из вышесказанного, из-за отсутствия финансирования ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» и нецелевого использования денежных средств, в т.ч. кредитных, нереально выполнить Ваши обязательства по финансированию и закончить строительство ОЖК «ЗВС» в указанный инвестиционный контрактом срок – конец 2015 года. 


Данные факты иллюстрируются постоянным рассмотрением в арбитражных судах исковых заявлений по признанию соинвестора (ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ»), технического заказчика (ООО «ЭНБИЭМ-Стройсервис Инжиниринг), генерального подрядчика (ООО «ЭНБИЭМ-СтройИнтер») и агента-риелтора (ООО «ЭНБИЭМ-Стройсервис Недвижимость») финансово несостоятельными – банкротами, перманентно вводится процедура наблюдения. В решении 27.04.2011 года по делу А41-30571/10 о банкротстве первого генерального подрядчика строительства ОЖК «ЗВС» — ООО «ЭНБИЭМ-Стройсервис Монолит», судьи прямо указали, что выявлены признаки преднамеренного банкротства. ООО «Группа компаний ЭНБИЭМ» ОГРН 1127746250081 было ликвидировано в городе Иркутск 21.01.2015. Запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности № 2153850060615 от 22.01.2015

Вызывает озабоченность судьба кредитных денежных средств Банк ВТБ (ПАО), полученных и невложенных в строительство, т.к. собственником ООО «ЭНБИЭМ-Стройсервис Инжиниринг» ОГРН 1057747157742 и ООО «ЭНБИЭМ-СтройИнтер» ОГРН 1087746228657 является ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭНБИЭМ-ДИЗАЙН» ОГРН 1067758779065, которая в свою очередь, как матрёшка, имеет собственника ООО «ЭНБИЭМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОГРН 1077764641217, руководит которой Президент Бабель М.А., а собственниками являются КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАСЛЕРФА ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД" (HASLERFA FINANCE LIMITED) и КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NBM РИАЛ ЭСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД" (NBM REAL ESTATE DEVELOPMENT LIMITED, расположенные по одном у и то му же адресу на Кипре: ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, Д.48, 1 ЭТАЖ, ОФИС 104, П/Я 1066 НИКОСИЯ,КИПР (THEMISTOKLI DERVI, 48, CENTENNIAL BUILDING, 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 104, P.C. 1066).) ― те самые оффшоры, о недопустимости участия которых в нашей экономике говорил неоднократно Президент России Путин В.В.

Одновременно, установлено, что по взаимоотношениям с третьими лицами (юридическими и физическими), вытекающими из договоров и судебно-арбитражных дел (соинвестирование, получение займов, выдачи гарантий-поручительств, передачи имущественных прав и пр.), ЭНБИЭМ, как соинвестором строительства ОЖК «ЗВС», приняты на себя обязательства на сумму 3,5 млрд. рублей в виде денежных выплат либо передачи имущества (имущественных прав) на эту сумму. Вместе с тем, договоры являются неправомерными, т.к. по условиям Договора соинвестирования от 06.09.2006 № К-072 любые договоры с третьими лицами, претендующие на имущественные права по объекту ОЖК «ЗВС», должны предварительно письменно согласовываться с Корпорацией, как застройщиком. Т.к. эти сделки не были согласованы с Корпорацией, следовательно, вся ответственность по ним ложится на ЭНБИЭМ. При этом следует отметить, что указанные средства не были вложены в строительство объекта, а значит использованы для иных целей, вплоть до финансирования незаконных вооруженных формирований через иностранные (оффшорные) фирмы, но, тем не менее, это является обременением объекта строительства и усугублением долговых обязательств ЭНБИЭМ с другими лицами, в том числе перед Корпорацией. 


В нарушение договора соинвестирования № К-072 Вами заключены договоры как с юридическими, так и с физическими лицами (гражданами) об отчуждении имущества (имущественных прав) без согласования с Корпорацией. Кроме того, выявлены факты, вытекающие как из договоров, так из решений Одинцовского городского суда об отчуждении одного и того же объекта права (имущества - квартиры) двум лицам и более, т.н. «двойные» продажи. В нарушение закона 214-ФЗ (о долевом участии) по второй очереди строительства произошло отчуждение имущественных прав (квартир) по предварительным договорам в отсутствии основных договоров и, соответственно, с получением незаконных выплат и уходом от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фиктивное банкротство агента, получавшего денежные средства от граждан, позволит «спрятать концы в воду» и не платить налоги.


Кроме того, зачастую, в различных договорах (соинвестирование, предварительный договор купли-продажи, залог) ЭНБИЭМ указывал одни и те же объекты прав (квартиры). Это, при определённых случаях, может рассматриваться как уголовные правонарушения. Часть юридических и физических лиц уже обратилась в правоохранительные и судебные органы за защитой своих прав, а постановлением судебного пристава-исполнителя Пресненского районного ОСП Истамилова А.С., в рамках исполнительного производства № 84041/14/7715-ИП/СД, был наложен 03.03.2015 арест на долю ЭНБИЭМ в инвестиционном контракте.


Более того, установлены факты отчуждения имущественных прав по  предварительным договорам на объекты строительства 3-ей очереди корпуса К-4, несмотря на принятые договорные обязательства о подписании только договоров долевого участия. Министерство строительного комплекса по данным фактам не проводило необходимой проверки и не принимала необходимые процессуальные решения, хотя при аналогичных жалобах от граждан на ЗАО «ТехноСтиль» была произведена Министерством административная проверка, которая не нашла в действиях ЗАО «Техностиль» признаков правонарушений (протокол).


Договор участия в долевом строительстве корпуса 4 ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» в адрес Корпорации не оплачен полностью. До 31.12.2015 ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» должно перечислить на расчётный счёт Корпорации 650 миллионов рублей. Нами предложен график платежей, предусматривающий платежи более 80 миллионов рублей каждую неделю. В то же время, по договору долевого участия в строительстве по корпусу 4, ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» не выполняет условия договора по перечислению через Корпорацию денежных средств граждан на строительство. 


Корпорация дала разрешения на уступку прав на два десятка квартир. Оформлено менее 10 договоров, но не по одному из них денежные средства граждан не направлены в строительство объекта через Корпорацию в соответствии с подписанным и согласованным Банком договором. Корпорация не давала согласия на уступку прав на квартиру 601к4, хотя сделка зарегистрирована. Денежные средства, полученные от граждан по уступке прав на квартиру 601к4 также не вложены в строительство. Сведениями о направлении ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ», в соответствии с условиями договора денежных средств от граждан на выкуп квартир из залога Корпорация не располагает.
Все договоры, подписанные ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» или по его поручению (агентами), на объекты в составе ОЖК «ЗВС» без согласия (предварительного письменного согласования) Корпорации и вне договоров долевого участия (ФЗ-214) по 2-ой и 3-ей очередями – являются де юре не действительными, а полученные денежные средства незаконными.


Информируем Вас о том, что первый заместитель Министра строительного комплекса Московской области Сомов В.Г. лично присутствовал в офисе Банка ВТБ на Краснопресненской набережной при подписании Корпорацией договора поручительства (через 1,5 года после выхода Министерства из Инвестиционного контракта) и обещал содействие Министерства строительного комплекса Московской области по контролю за целевым использованием кредитных денежных средств со стороны ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ».


Вместе с тем, принимая во внимание большое количество обращений граждан, заключивших с ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» предварительные договоры купли-продажи квартир и письменных обращений Корпорации в адрес Администрации и МСКМО, предоставляется целесообразным принятие административных мер реагирования со стороны государственных органов. Вместо этого, власть пугает возбуждением новых уголовных дел сотрудников Корпорации, хотя ранее возбужденное уголовное дело № было закрыто в связи с незаконностью возбуждения.  Идет вопрос о возбуждении уголовного дела (протокол), хотя проверка МСКМО прошла и не выявила в действиях Корпорации и ЗАО «ТехноСтиль» правонарушений. В заключении проверки прямо указано об нарушении интересов дольщиков ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» и ООО «ЭНБИЭМ-Стройсервис Инжиниринг» прозрачности расчетовв.

В период с 06.08.2008 года по 27.12.2012 года, Министерство, как сторона Инвестиционного контакта № 1604 от 16.04.2004, в соответствии с п. 5.5.6 вышеуказанного Инвестиционного контракта должно было получать от ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» ежеквартальные отчёты. Однако документы о должном контроле отсутствуют.


Администрация должна получать от ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» в соответствии с п. 5.5.6 вышеуказанного Инвестиционного контракта с 06.08.2008 года по настоящий день необходимые отчёты, однако не осуществляет свои контрольные функции.

Отсутствие контроля со стороны Администрации и Министерства могут говорить только об одном – о возможной личной заинтересованности отдельных сотрудников органов в непринятии процессуальных и однозначно определённых действующим законодательством России решений. 

Корпорация в первой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы» передало Участникам КТ 18 615,7 кв. м. жилой площади, включая 17 550 кв. м., что соответствует 9 % из доли Администрации, которая передана Корпорации от Администрации для предоставления Участникам КТ. Перечень Участников КТ, реализовавших свои права в первой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы» направлен в Администрацию. Корпорация во втором, в третьем и в четвертом корпусах ОЖК «Западные ворота столицы» передало Участникам КТ 13 957 кв. м. жилой площади (228 квартир). Перечень Участников КТ, реализовавших свои права во второй очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы» также передан в администрацию. Однако Администрация отказывается подписывать акты о выполнении обязанности Корпорации (дело).
Кроме этого, в последнее время, Администрацией, как стороной Контракта, предприняты действия, свидетельствующие об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Контракту. Так, строящийся общественно-жилой комплекс «Западные ворота столицы» неправомерно признан проблемным объектом (постановление), а подписанные Администрацией и Корпорацией дополнительные соглашения о продлении договоров аренды земельных участков под строительство, отозваны Администрацией от регистрации. Отсутствие продленных договоров аренды земельных участков позволило Корпорации получить в Министерстве строительного комплекса Московской области (далее - Министерство) продление разрешений на строительство жилых корпусов №№ 2,3 и 4, но не даёт возможности оплачивать арендную плату и мешает выполнить объединение и межевание земельных участков для получения нового ГПЗУ и подготовить проектную документацию на строительство жилых корпусов №№ 5а, 5б и 5в. Односторонний отказ Администрации от исполнения своих обязательств по Контракту ставит под сомнение возможность Корпорации продолжать исполнение своих обязательств в части  обеспечения жильем пострадавших вкладчиков Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и его контрагентов. Отсутствие правовых и экономических оснований не позволило Администрации в 2007 году произвести самой удовлетворение прав граждан. На сегодняшний день только через Корпорацию возможно осуществление механизма передачи квартир обманутым вкладчикам. За предыдущие годы не было выработано другого правового механизма и именно по-этому Администрация передала технические полномочия на передачу квартир Корпорации. Кроме этого, процесс передачи квартир, растянутый по времени позволил сэкономить десятки миллионов бюджетных рублей на содержание аппарата.
На рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции находятся гражданские дела по заявлениям граждан, пострадавших от недобросовестной коммерческой деятельности Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», о признании прав на квартиры в общественно-жилом комплексе «Западные ворота столицы». В судебных разбирательствах о признании прав на квартиры за гражданами, документы которых соответствуют условиям Дополнительного соглашения № 3 к Контракту, Корпорация всегда занимала конструктивную позицию, что позволило более ста гражданам получить право собственности на квартиры в судебном порядке. 


Позиция Администрации и Министерства по многолетнему закрыванию глаз на отсутствию отчётности на объекте от ЭНБИЭМ не позволяет осуществить устранение недоделок и подписать акт частичной реализации – основу возникновения объектов и прав на них. Граждане вынуждены оформлять права на объекты незавершенного строительства в судебном порядке. Данная схема также ведёт отсутствию оснований для налогообложения и является криминальной.

Вместо конструктивной позиции представителей Администрации Министерства по отстаиванию интересов граждан, добросовестного застройщика исполняющего социальные функции и государства, Администрация (Совет депутатов, возглавляемый Главой района) выносит незаконное постановление о проблемности объекта. Корпорация в судебном порядке добивается признания его незаконным (дело). За несколько дней до судебного заседания, Совес ть депутатов своим решением 6/10 от 30.10.2015 отменяет незаконное решение, а через несколько минут, свои решением 8/10 от 30.102.2015 снова принимает аналогичное незаконное решение по томе же вопросу. Данное решение Корпорация будет признавать незаконным в судебном порядке.


Следует отметить, что Министерство вместо объективного рассмотрения вопроса о незаконных предварительных договорах ЭНБИЭМ с гражданами и принятия определённым законом мер, подает в суд на приостановку деятельности – Корпорации (дело). Это сугубо политическое и популистское дело также не имело судебной перспективы и рассыпалось в суде. Зачем государственные органы тратят время своих сотрудников в заранее проигрышных судебных процессах для давления на субъекты бизнеса? 

Весной 2015 года Корпорация обращалась в Министерство с предложением первоочередной скорейшей замены технического заказчика и генерального подрядчика строительства для окончания строительства и скорейшего ввода в эксплуатацию ОЖК «Западные ворота столицы» с учётом защиты интересов граждан, вложивших свои денежные средства по договорам долевого участия в строительство, и «обманутых вкладчиков» КТ «Социальная Инициатива и К». Ответа на данное письмо не получено. 


Осенью 2015 года с аналогичным предложения Корпорация обратилась в Администрацию и Банк. Кандидатуры технического заказчика и/или генерального подрядчика не представлено ни одной из вышеуказанных сторон. Т.о. Корпорация будет выбирать новых технического заказчика и генерального подрядчика строительства без учёта предложений Банка, Министерства и Администрации.


Выработанный и согласованный 12.10.2015 с Банком механизм, изложенный в дорожной карте, был представлен всем сторонам Контракта, Министерству и Банку. Возражений по условиям дорожной карты не поступило. Но, ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» не выполняет взятых на себя условий. Администрацией не подготовлены документы (дополнительные соглашения) по поручению Министерства. Все текущие сроки уже безвозвратно нарушены.

На всех проводимых совещаниях в Министерстве строительного комплекса Московской области, в том числе при Вашем участии, обсуждается вопрос «ухода» Корпорации. Министерство уже «ушло». Если Корпорация «уйдёт», то кто останется? Почему это вопрос, в интересах виновных в срыве сроков строительства, ставят должностные лица Администрации и Министерства, не ведущих предпринимательской деятельности и не имеющих имущественных прав в объекте? 
В последнем протоколе (от 11.11.2015 №1, утв. Первым заместителем руководителя администрации Пайсовым М.А. от 17.11.2015) прилагается, который нам направлен Администрацией в адрес Корпорации опять поднимается вопрос возбуждения Администрацией уголовных дел. Ранее уголовное дело в отношении сотрудника Корпорации Воробьева А.Б. уже было закрыто в связи с незаконностью возбуждения. Получается, что Администрация вместо содействия строительству и выполнении договорных обязанностей и требованию отчётности с соинвестора ЭНБИЭМ, занимается публичными «пугалками» и ведёт себя на грани закона.

Данная позиция отдельных чиновников не только вредит свободе предпринимательства и конкуренции, самому строительству, но и наносит прямой не только ущерб всем гражданам, которые много лет ждут квартиры, но и государству в целом.

Просим Вас принять действенные меры по недопущению проявлений лоббирования коммерческих интересов недобросовестных предпринимателей и недопущению созданию условий для «рейдерства», т.к. это создаёт реальную угрозу повторного нарушения прав граждан и сообщить о принятых мерах.
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